


**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель председателя  
Правительства Воронежской области

  
К.Ю. Кузнецов  
« 28 » 08 2023 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)  
внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
<b>Раздел 0. Подготовительный этап</b>				
0.1	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	Апрель	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.	Назначено должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации / Письмо
0.2	Заключение лицензионного договора передачи неисключительных прав на Программу для ЭВМ «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» (далее – ИСУП)	Апрель	Руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Волков Д.В; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Подписанный лицензионный договор передачи прав на Программу для ЭВМ ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой»
0.3	Заключение договора на оказание услуги облачного сервиса информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП или эквивалент)	Октябрь	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М. Руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Волков Д.В. Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ	Подписанный договор об оказании услуг по предоставлению облачного сервиса информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП или эквивалент)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
0.4	<p>Определение и назначение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП и организацию электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации (далее – ОИВ, ответственный за внедрение ИСУП)</p>	Сентябрь	<p>«РосКапСтрой»; Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.</p>	<p>Определен и назначен органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП (далее – координатор ИСУП) / Правовой акт о создании рабочей группы</p>
0.5	<p>Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности</p>	Август	<p>Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.</p>	<p>Созданная межотраслевая рабочая группа / Правовой акт о создании рабочей группы</p>
0.6	<p>Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможности использования технологий информационного моделирования в субъекте Российской Федерации</p>	Сентябрь	<p>Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.</p>	<p>Утверждённый план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли</p>
0.7	<p>Определение исчерпывающего перечня объектов</p>	Май	<p>Заместитель председателя Правительства</p>	<p>Утверждённый перечень объектов</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета		Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.	строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета
0.8	Для организации совместного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы и ОИВ субъекта Российской Федерации сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023-2025 гг., трех объектов строительства в соответствии со следующими требованиями: - Объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД); - Объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее лета 2023 года; - Объект на этапе производства основных монолитных работ	Май	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Утвержденный перечень из не более чем трёх объектов капитального строительства, соответствующих установленным требованиям
0.9	Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде и утверждающего соответствующие регламенты в субъекте Российской Федерации	Сентябрь	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.	Утвержденный нормативный правовой акт
0.10	Определение координатора ИСУП в Воронежской области	Август	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.	Определение координатора ИСУП / распоряжение или другой правовой акт об определении координатором ИСУП департамента строительной политики Воронежской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
<b>Раздел 1. Мероприятия по внедрению ИСУП</b>				
1.1	Совместное с Центром компетенций Департамента строительства города Москва развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в субъекте Российской Федерации, настройка ролей, наполнение проектов	Май	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Rogozin P.A.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	Организована работа в ИСУП / Отчёты и выгрузки из ИСУП о статистических данных использования системы
1.2	Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации	Май	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Rogozin P.A.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде / Утверждённый протокол о достигнутых результатах обучения
1.3	Переход субъекта Российской Федерации к постоянной эксплуатации ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей Заказчика – застройщика, внесение объектов строительства	Июнь	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Rogozin P.A.; Заказчик – застройщик; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП / Утверждённое положение о создании, внедрении и ведении ИСУП в соответствии с разработанной ФАУ «РосКапСтрой» формой

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	
1.4	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, а также подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо органам местного самоуправления учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно в течение 2023 г.	Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки
1.5	Проведение мероприятий направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, включая разъяснение положений общих требований на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленных письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14	Май	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськин М.А.; Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Сапронов А.Ф.; Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Rogozin P.A; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, участвующие в процессе внедрения	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			ИСУП, в том числе муниципальные заказчики.	
1.6	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	Июнь	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы.	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП
<b>Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирование информационной системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС)</b>				
2.1	Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации в адрес государственных и, или муниципальных заказчиков, а также подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленными письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14	Май	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Рогозин Р.А.; И.о. руководителя МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Жебин В.А.; Директор МКП «Служба капитального строительства и оказания услуг» Гошков С.И.; Директор ГУП ВО «Облкоммунсервис» Агафонов С.М. Муниципальные заказчики; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства.	Организован электронный документооборот технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации  / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях / Письма должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.2	<p>Реализация процесса заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля в отношении реализуемых объектов строительства с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности в соответствии с принятым в субъекте Российской Федерации в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего плана мероприятий нормативным правовым актом, определяющим порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде</p>	Август	<p>Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.;  Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.;  Генеральный директор КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Рогозин Р.А.;  И.о. руководителя МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Жебин В.А.;  Директор МКП «Служба капитального строительства и оказания услуг» Гошков С.И.;  Директор ГУП ВО «Облкоммунсервис» Агафонов С.М.  Муниципальные заказчики;  Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства.</p>	<p>Все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде</p>
2.3	<p>Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала ВИС и демонстрации функционала модулей: ПИР, ИТД, СК в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде</p>	Май	<p>Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;  Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.;  Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства.</p>	<p>Обученные базовому функционалу ВИС сотрудники ОИВ субъектов Российской Федерации  /  Утвержденный протокол встречи</p>
2.4	<p>Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирования ВИС, согласованного с Центром</p>	Июнь	<p>Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.;  Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы.</p>	<p>Отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирования ВИС</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России			
<b>Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС</b>				
3.1	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий	Июль	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ / Утвержденный протокол о проверке работоспособности интеграционного решения
3.2	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий	Июль	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией / Утвержденный протокол о проверке работоспособности интеграционного решения
3.3	Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	Июль	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы.	Отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
3.4	Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в субъекте Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Министра России	15 Декабрь 2023 г.	Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Кулешов А.М.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой».	ИСУП внедрена и используется в субъектах Российской Федерации / Сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в субъектах Российской Федерации

Руководитель департамента строительной  
политики Воронежской области

А.М. Кулешов