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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 1 квартал 2023 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 27.01.2023 № 29) с общим объемом финансирования 28 458 548,3
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 560 659,7 тыс. руб., областной бюджет – 17 825 233,7 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 437 546,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 635108,8 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.
Исполнители государственной программы:
· департамент строительной политики Воронежской области; 
· департамент экономического развития Воронежской области; 
· департамент социальной защиты Воронежской области; 
· департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 06.04.2023 № 61-02-03/386. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. закона Воронежской области от 13.03.2023 № 1-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 5 925 609,5 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2023 год, составили 5 925 609,5 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил                   1 917 626,73 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 1 квартале 2023 года на реализацию государственной программы составило 1 294 620,29 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 259 365,11 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 035 255,18 тыс. руб.
· прочие расходы – 282 876,3 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 1 011 743,99 тыс. руб.

В отчетном периоде разработан и принят 1 нормативный правовой акт: постановление Правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
В результате внесены следующие изменения:
1. Объемы финансирования государственной программы на 2023-2025 годы приведены в соответствие с Законом. В связи с этим проведена корректировка:
- паспортов государственной программы, подпрограмм 1, 2, 4 текстовой части Программы;
- таблиц 4-6 приложения № 1 к государственной программе.
1.1. В таблице 5 приложения № 1 к государственной программе откорректирован местный бюджет под планируемые объемы финансирования по региональному проекту 1.1 «Жилье» на 2023 год, комплексу процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2023 год, комплексу процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» на 2023 и 2024 годы.
2. В соответствии с заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Воронежской области нефинансовым Соглашением о реализации на территории Воронежской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 16.12.2022 № 2022-01086 в государственную программу на период 2023 – 2025 годы интегрирован показатель «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем, тыс. семей». 
3. В целях приведения в соответствие параметров комплекса процессных мероприятий 1.9 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» действующей редакции Закона Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» вносятся следующие изменения:
3.1. Скорректирована формулировка комплекса процессных мероприятий 1.9 по всему тексту государственной программы.
3.2. В рамках комплекса процессных мероприятий 1.9 выделено два мероприятия. В связи с этим скорректированы наименования, содержания, ожидаемые результаты реализации мероприятий.
3.3. Таблицы 2, 3 приложения № 1 к государственной программе дополнены показателем «Количество лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность», отражающим суть нового мероприятия.
4. В таблице 1 приложения № 1 к государственной программе откорректирован ожидаемый результат комплекса процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с актуализацией значений показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» под соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 069-09-2023-206. 
5. В таблице № 2 приложения № 1 к государственной программе:
5.1. Приведены в соответствие с постановлением Правительства Воронежской области от 29.12.2018 № 1242 (в редакции постановления Правительства Воронежской от 26.12.2022 № 978) «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года» (далее – план мероприятий по реализации Стратегии) следующие показатели:
- показатель 3 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области» на 2025 и 2030 годы;
- показатель 6 «Объем жилищного строительства» на 2025 и 2030 годы;
- показатель 22 «Число семей, воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» на 2023 и 2025 годы.
- наименования показателей 22 «Число семей, воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» и 33 «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описание местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления границ, в общем количестве населенных пунктов Воронежской области».
5.2. Значения показателя 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы» на 2023, 2024, 2025, 2030 годы откорректированы в связи с:
-  увеличением количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и числа отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995   № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также  дополнением нового показателя «Количество лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность». 
- уменьшением числа семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета, а также в связи с отказом гражданина, уволенного с военной службы, предоставить документы, обязанность по предоставлению которых возложена на гражданина. 
5.3. Скорректированы под фактически достигнутые значения показателей на 2022 год следующие показатели:
- показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы»;
- показатель 10 «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»;
- показатель 11 «Доля молодых семей, реализовавших свидетельства о праве на получение социальной выплаты, от общего количества семей, находящихся в списке претендентов по Воронежской области»;
- показатель 21 «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо»;
- показатель 22 «Число семей, воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»;
- показатель 26 «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995    № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- показатель 27 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (в связи с отказом гражданина, уволенного с военной службы, предоставить документы, обязанность по предоставлению которых возложена на гражданина);
- показатель 29 «Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса» (в связи с изменением объема финансирования на 2022 год).
5.4. Значения показателя 10 «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» на 2023-2025 годы скорректированы в связи с заключенным соглашением с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 069-09-2023-206.
5.5. Откорректированы под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2023 год, значения следующих показателей:
- показатель 25 «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом         от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;
- показатель 26 «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995   № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- показатель 29 «Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса». 
6. Таблицы 2, 3 приложения № 1 к государственной программе перенумерованы в связи с корректировкой перечня показателей.


Государственная программа включает 4 подпрограммы.

[bookmark: _Toc418584897]1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 5 522 961,2 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2023 году, составляют 5 522 961,12 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом в 1 квартале 2023 года составил 1 782 189,99 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 1 квартале 2023 года на реализацию подпрограммы составило 1 209 856,09 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 259 365,11 тыс. руб.;
- областной бюджет – 950 490,98 тыс. руб., 
· прочие расходы – 198 112,1 тыс. руб.
· государственные капитальные вложения – 1 011 743,99 тыс. руб.


Подпрограмма включает 9 комплексов процессных мероприятий.


На реализацию регионального проекта 1.1 «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 601 567,9 тыс. рублей, в том числе 130 210,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 471 357,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 112 840,78 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 79 537,31 тыс. руб., областной бюджет – 33 303,47 тыс. руб.
В рамках реализации регионального проекта:
По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области (включая ПИР)» подрядная организация ООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта. Готовность объекта 56 %. 
По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен, график производства работ утвержден ФБУ «РосСтройКонтроль» Минстроя России. Строительная готовность на отчетную дату составляет 75,4 %. 
По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» введен в эксплуатацию. В текущем периоде по линейной части объекта ведутся пусконаладочные работы.

  Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,0 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 47564,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между Правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 23.12.2022 № 069-09-2023-206. 
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 197 564,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 444 молодым семьям. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.
По итогам 1 квартала 2023 года 160 молодых семей приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 217 135,6 тыс. руб. из областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 41 896,95 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

Мероприятие 1.3.1 «Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий» не имеет финансирования.

На реализацию мероприятия 1.3.2 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 129 193,6 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 41 896,95 тыс. руб. Освоение предусмотренного финансирования планируется в течение года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов.
В рамках реализации мероприятия:
По объекту «Комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово г. Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV» готовность 5%.
По объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева» готовность 38 %.
По объекту «Строительство объекта: Сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж» проектно-сметная документация разрабатывается, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы до 15.06.2023. 
По объекту «Строительство объекта: Автомобильная дорога от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж» готовность 3 %. 

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.


На реализацию мероприятия 1.3.3 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 77 942,0 тыс. рублей. 
В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось.
Освоение предусмотренного финансирования планируется в течение года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Оплата по объектам ПИР производится по факту получения положительных заключений государственных экспертиз.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году по объекту «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)» в отчетном периоде был размещен аукционы в электронной форме № 0131300011223000034 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по строительству объекта. По итогам аукциона определена подрядная ООО «СУ СТРОЙРЕГИОН». 
 Кроме того, в течение 2023 года планируется проектирование следующих объектов:
- «Сети инженерно-технического обеспечения микрорайона «Северный», расположенный в г. Бобров, Воронежская область (включая ПИР)»;
- «Водопроводные сети мкр. «Мичуринец» в г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Строительство сетей водоснабжения жилой застройки для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, улицы Машиностроителей в пгт Грибановский Грибановского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Колодезный Каширского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Водоснабжения территории, расположенной в границах улиц: Вячеслава Новикова Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области»;
- «Строительство сетей электроснабжения для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия Флота, ул. Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная,  ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске  Воронежской области  (п. Восточный-3) (включая ПИР)»;
- «Строительство водопроводной сети по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Строительство самотечных коллекторов по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Реконструкция водопроводных сетей в с. Русская Гвоздевка Рамонского муниципального района Воронежской области в целях обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей (включая ПИР)»;
- «Строительство водопровода по ул. Радужная и ул. Натальи Жаглиной в с. Хохол Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)»;
- «Строительство водопровода по улице Придонской в с. Новогремяченское  Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)».
В течение отчетного периода велась подготовка конкурсной документации на торги для заключения договоров на проектирование.

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрации муниципальных районов Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.3.4 «Предоставление субсидии на возмещение затрат добросовестного подрядчика, надлежащим образом исполнившего принятые на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта "Стоянка автомобилей (подземная автопарковка) по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217" на основании договора строительного подряда, заключенного с недобросовестным застройщиком, с последующей передачей проблемного объекта недобросовестному застройщику в целях обеспечения прав пострадавших участников строительства» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. 
В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Освоение предусмотренного финансирования планируется в 4 квартале текущего года. 

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.


На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.4 «Газификация Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 973 516,3 тыс. руб. из областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2023 году из областного бюджета предусмотрено 157 362,6 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  628,25 тыс. руб., кассовое исполнение – 166,16 тыс. рублей.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
В течение отчетного периода проводилась работа в рамках заключенных контрактов, также велась подготовка конкурсной документации на торги, для заключения договоров на проектирование и строительство вновь начинаемых объектов.
Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 816 153,7 тыс. руб. из областного бюджета. 
В течение 2023 года планируется реализация по 15 объектам, из них 7 переходящих с 2022 года. Верхнемамонский район – 1 объект СМР; Грибановский район – 1 объект СМР; Калачеевский район – 1 объект СМР; Кантемировский район – 1 объект (ПИР); Новоусманский район – 2 объекта СМР; Подгоренский район - 2 объекта СМР; Рамонский район – 1 объект СМР; Семилукский район - 2 объекта СМР, 1 объект – ПИР; Терновский район – 1 объект СМР; Эртильский район – 1 объект СМР; городской округ город Воронеж – 1 объект (СМР+ПИР). 
В соответствии с кассовым планом финансирование мероприятия предусмотрено со II квартала 2023 года. Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ в течение 2023 года.

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.5 «Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб.
Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятие 1.5.1 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб. из областного бюджета. 
Субсидирование расходов граждан по ипотеке за 1 квартал 2023 года в настоящий момент не выполнено. Неиспользованный лимит квартала 31 500 тыс. рублей. Средства субсидии будут полностью выплачены до конца года в соответствии с кассовым планом.
Задержки с освоением выделенных средств связаны с принятием нормативных документов, регламентирующих порядок контроля за выплатой субсидий.

Мероприятие 1.5.2 «Государственная (областная) поддержка инфраструктуры жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
Мероприятие 1.5.3 «Государственная (областная) поддержка организации специальных условий ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
Мероприятие 1.5.4 «Привлечение дополнительных средств в систему жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования.

Исполнитель мероприятий - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2023 году предусмотрено 109 479,2 тыс. руб. из федерального бюджета. 
Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.6.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 24 171,1 тыс. рублей.     
[bookmark: _GoBack]В текущем году безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений будут предоставлены 3 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

На реализацию мероприятия 1.6.2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из федерального бюджета выделены средства в сумме 85 308,10 тыс. руб., из них на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 22 937,60 тыс. руб., на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 62 370,50 тыс. руб. 2 В пределах указанного объема финансирования планируется предоставить безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 59 федеральным льготникам (из них 14 ветеранам и инвалидам боевых действий 42 инвалидам).
В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось.

Мероприятие 1.6.3 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» не имеет финансирования.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.7 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 601,1 тыс. рублей.
Кассовое исполнение 547,20 тыс. рублей (кассовый план 2 200,00 тыс. рублей). Неполное освоение обусловлено необходимостью принятия нормативной документации по контролю за расчетом размера субсидии. Разница между кассовым планом и исполнением обусловлена допущениями в большую сторону при формировании плана. При формировании плана за основу расчета брались квартиры с максимальной площадью и величиной ставок аренды, поскольку на момент расчета точные параметры квартир и их соотношение по величине ставки не были известны. 

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

[bookmark: _Toc418584898]На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.8 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2023 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.
В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Ведется подготовительная работа.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 287 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 155 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 858 694,1 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 726 431,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 856 840,1 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 724 577,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.9.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 137 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 005 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 858 694,1 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 726 431,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 856 840,1 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 724 577,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
22 декабря 2022 года заключено соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Воронежской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023-2025 годах бюджету Воронежской области субсидии на предоставление жилых помещений    детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                            (№ 069-09-2023-113).
По состоянию на 31.03.2023 департаментом строительной политики Воронежской области заключены государственные контракты на приобретение 133 жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов и 26 жилых помещений (квартир) в новопостроенных многоквартирных домах. 

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятие 1.9.2 «Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 150 000,0 тыс. руб. из областного бюджета. В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось.
В течение первого квартала велась подготовительная работа по выдаче государственных жилищных сертификатов детям-сиротам.
В рамках реализации мероприятий планируется предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде 42 сертификатов на приобретение жилого помещения в собственность.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

[bookmark: _Toc418584900]Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 34 599,3 тыс. рублей.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2023 году, составили 34 599,3 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 34 599,3 тыс. рублей.
В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятий не осуществлялось.

Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрены 8 986,1 тыс. руб. из областного бюджета.
 Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия. В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятий из областного бюджета не осуществлялось.

Мероприятие 2.1.1 «Корректировка Схемы территориального планирования Воронежской области» не имеет финансирования.


На реализацию мероприятия 2.1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и на подготовку документации по планировке территории» Законом предусмотрены средства в сумме 8 986,1 тыс. рублей.
Заключено соглашение о представлении субсидий из областного бюджета бюджету Аннинского муниципального района Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2023 году с администрацией Аннинского муниципального района Воронежской области. 
Бобровский муниципальный район до настоящего времени не подписал соглашение о представлении субсидий из областного бюджета бюджету Бобровского муниципального района. 
Городской округ город Воронеж не представил выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета об ассигнованиях, предусмотренных на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий, в связи с чем заключение соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж не представляется возможным.

Мероприятие 2.1.3 «Переименование населенных пунктов» не имеет финансирования.

На реализацию комплексного процесса мероприятий 2.2 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» в 2023 году из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 25 613,2 тыс. рублей. 
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия. В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятий из областного бюджета не осуществлялось.

На реализацию мероприятия 2.2.1 «Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» Законом предусмотрены средства в сумме 7 000,00 тыс. рублей.
В отчетном периоде осуществлялась подготовка к организации и проведению архитектурного форума «Зодчество VRN 2023», проведение которого запланировано на 2 квартал 2023 года:
- 02 июня 2023 года – архитектурный форум «Зодчество VRN».

На реализацию мероприятия 2.2.2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» Законом предусмотрены средства в сумме 18 613,20 тыс. рублей.
В рамках государственного контракта № 5/22-К от 18.10.2022 оказываются услуги по организации и проведению открытого всероссийского Конкурса на создание концепции развития «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское». График исполнения обязательств по контракту поэтапный. В настоящее время осуществляются работы 2 этапа. Оплата 2 этапа будет осуществляться по окончанию подведения итогов конкурса до 30.04.2023 года и полное исполнение обязательств по данному контракту будет по факту предоставления актов выполненных работ. 
В 1 квартале 2023 года продолжаются работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К продлен до 01.04.2023 на основании протокола заседания комиссии по повышению устойчивости экономики Воронежской области в условиях санкций от 14.12.2022 № ПКГ-81/93). Цена контракта: 15 647,27 тыс. рублей.
Цена каждого этапа оказания услуг составляет:
-13 % от цены контракта (Первый этап «Выполнение инженерных изысканий») составляет 2 034,14 тыс. рублей – выполнен в полном объеме в 2021 году.
- 87 % от цены контракта (Второй этап «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») составляет 13 613,2 тыс. рублей. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу. 

3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2023 году не предусмотрено.

Подпрограмма включает комплекс процессных мероприятий 3.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения». Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» в 1 квартале 2023 года велась работа по подготовке к участию департамента строительной политики Воронежской области в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2023 году.

	 В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в течение 1 квартала 2023 года проводился анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.
	
	В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 1 квартала велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 368 049,0 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 368 049,0 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  100 837,44 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 1 квартале 2023 года на финансирование мероприятий подпрограммы составило 84 764,20 тыс. руб. 
Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».
Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.
На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 205 107,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 61 662,55 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 50 432,84 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 162 942,0 тыс. рублей из регионального бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 39 174,89 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 34 331,36 тыс. руб. 
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий средства направлены:
- на содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» (в 1 квартале 2023 года израсходовано 24 727,49 тыс. руб. в рамках выполнения государственного задания и составляет 100% от плана);
- на содержание казенного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» (в 1 квартале 2023 года было предусмотрено 14 447,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 9 603,87 тыс. руб., что составляет 66,5 % от плана). 


