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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 2 квартал 2023 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 13.07.2023 № 474) с общим объемом финансирования 30 680 784,4
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 560 659,7 тыс. руб., областной бюджет – 18 357 721,0 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 441 257,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 9 321 146,6 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.
Исполнители государственной программы:
· департамент строительной политики Воронежской области; 
· департамент экономического развития Воронежской области; 
· департамент социальной защиты Воронежской области; 
· департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 06.04.2023 № 61-02-03/386. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. закона Воронежской области от 29.06.2023 № 77 - ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 5 935 090,0 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2023 год, составили 5 935 090,0 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил                   3 036 813,62 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2023 года на реализацию государственной программы составило 2 140 727,85 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 266 165,85 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 874 562,00 тыс. руб.
· прочие расходы – 454 381,73 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 1 686 346,12 тыс. руб.

В отчетном периоде разработан и принят (13.07.2023) 1 нормативный правовой акт: постановление Правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
В результате внесены следующие изменения:
1. Объемы финансирования государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее - Программа) на 2023-2025 годы приведены в соответствие с Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 13.03.2023 № 1-ОЗ). В связи с этим проведена корректировка:
- паспортов Программы, подпрограмм 1, 2, 4 текстовой части Программы;
- таблиц 4-5 приложения № 1 к Программе.
1.1. В таблице 5 приложения № 1 к Программе:
1.1.1. Откорректирован местный бюджет под планируемые объемы финансирования по:
- региональному проекту 1.1 «Жилье» на 2023 год (в Программе местный бюджет указан в соответствии с заключенными соглашениями с Борисоглебским городским округом Воронежской области в соответствии с приказом департамента экономического развития Воронежской области от 29.11.2022 № 51-13-09/214-О «Об уровне финансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) из местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в рамках областной адресной инвестиционной программы». Расхождение данных по местному бюджету за 2023 год между Программой и паспортом регионального проекта будут устранены путем внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта до 25.05.2023);
- комплексу процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» на 2023 и 2024 годы;
- комплексу процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области» на 2023 год.
1.1.2. Откорректированы внебюджетные источники под планируемые объемы финансирования по:
- комплексу процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2023 – 2025 годы;
- комплексу процессных мероприятий 1.4 «Газификация Воронежской области» за 2023-2030 годы (в связи с корректировкой постановления Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022 - 2031 годы»).
2. Во исполнение п. 4 протокола поручений, определенных на еженедельном оперативном совещании у Губернатора Воронежской области 03.04.2023, а также во исполнение п. 3 протокола поручений, определенных заместителем Губернатора Воронежской области – руководителем аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области С.Б. Трухачевым в ходе совещания по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, обеспечения земельными участками многодетных семей на территории Воронежской области 18.04.2022, комплекс процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» дополняется задачей 1.3.3 «Восстановление прав пострадавших участников долевого строительства» и мероприятием 1.3.4 «Предоставление субсидии на возмещение затрат добросовестного подрядчика, надлежащим образом исполнившего принятые на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта «Стоянка автомобилей (подземная автопарковка) по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217» на основании договора строительного подряда, заключенного с недобросовестным застройщиком, с последующей передачей проблемного объекта недобросовестному застройщику в целях обеспечения прав пострадавших участников строительства». 
В связи с этим таблицы 2, 3 приложения № 1 к Программе дополнены показателем «Количество проблемных объектов, веденных в эксплуатацию и исключенных из Единого реестра проблемных объектов в Единой информационной системе жилищного строительства», отражающим суть нового мероприятия.
3. В таблице № 2 приложения № 1 к Программе:
- показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы» за 2022 год увеличен на 3 значения в связи с увеличением показателя 31 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году»;
- показатель 8 «Объем жилищного строительства, млн кв. м в год» за 2022 год скорректирован под фактически достигнутое значение;
- показатель 9 «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» за 2022 год скорректирован под фактически достигнутое значение;
- показатель 16 «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» за 2022 год скорректирован под фактически достигнутое значение;
- показатель 17 «Объем субсидий, доведенных до генерального (ых) подрядчика (ов) и (или) ресурсоснабжающей организации» за 2022 год скорректирован под фактически достигнутое значение;
- показатель 18 «Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» за 2023 год увеличен под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2023 год;
- показатели 20 «Уровень газификации квартир и домовладений природным газом» и 21 «Протяженность строительства газораспределительных сетей (за счет всех источников финансирования)» за период 2022 – 2030 годы уточнены в связи с корректировкой постановления Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022 - 2031 годы»;
- показатель 22 «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо» за 2022 – 2024 годы откорректированы под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2023 год;
- показатель 31 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» за 2022 год откорректирован под фактически достигнутое значение показателя;
- показатель 34 «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описание местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления границ, в общем количестве населенных пунктов Воронежской области» за 2022 год откорректирован под фактически достигнутое значение показателя;
- показатель 35 «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной в подпрограмму в текущем году» за 2022 год откорректирован под фактически достигнутое значение показателя;
- показатель 42 «Количество крупных инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, за период реализации государственной программы» за 2023 и 2024 годы откорректированы под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2023 и 2024 годы.
4. В таблице 3 приложения № 1 к Программе:
-  по показателям 6 «Объем жилищного строительства» и 8 «Объем жилищного строительства, млн кв. м в год» изменен срок предоставления информации о фактическом значении показателя за отчетный год согласно пункту 2.1.11 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008              № 671-р;
- по показателю 31 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» изменен алгоритм расчета показателя, источники данных для расчета показателя.
5. Таблицы 2, 3 приложения № 1 к Программе перенумерованы в связи с корректировкой перечня показателей.
6. Таблица № 6 приложения № 1 к Программе «Расходы, предусмотренные государственной программой Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» на реализацию региональных, стратегических и ведомственных проектов, реализуемых на территории Воронежской области» признается утратившей силу в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 05.04.2023 № 242 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786».
7. В приложении № 5 к Программе раздел 3 «Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии» дополнен пунктом, содержащим перечень документов, которые необходимо предоставить в департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставления субсидии.


Государственная программа включает 4 подпрограммы.

[bookmark: _Toc418584897]1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 5 517 949,8 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2023 году, составляют 5 517 949,8 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом во 2 квартале 2023 года составил 2 797 828,45 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2023 года на реализацию подпрограммы составило 1 939 118,84 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 266 165,85 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 672 952,99 тыс. руб., 
· прочие расходы – 252 772,72 тыс. руб.
· государственные капитальные вложения – 1 686 346,12 тыс. руб.

Подпрограмма включает 9 комплексов процессных мероприятий.

На реализацию регионального проекта 1.1 «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 601 567,9 тыс. рублей, в том числе 130 210,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 471 357,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 123 343,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 80 899,34 тыс. руб., областной бюджет – 42 444,06 тыс. руб.
В рамках реализации регионального проекта:
По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области (включая ПИР)» подрядная организация ООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта. Готовность объекта 68 %. 
По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен, график производства работ утвержден ФБУ «РосСтройКонтроль» Минстроя России. Строительная готовность на отчетную дату составляет 85 %. 
По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» введен в эксплуатацию. По линейной части объекта планируемый срок ввода – 01.09.2023.

  Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,0 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 47 564,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между Правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 23.12.2022 № 069-09-2023-206. 
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 197 564,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 444 молодым семьям. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.
По итогам 2 квартала 2023 года 323 молодые семьи приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 220 234,8 тыс. руб. из областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 403 022,06 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

Мероприятие 1.3.1 «Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий» не имеет финансирования.

На реализацию мероприятия 1.3.2 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 129 193,6 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 387 412,07 тыс. руб. Освоение предусмотренного финансирования планируется в течение года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов.
В рамках реализации мероприятия:
По объекту «Комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово г. Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV» готовность 5%.
По объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева» готовность 48 %.
По объекту «Строительство объекта: Сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж» ПСД на экспертизе. 
По объекту «Строительство объекта: Автомобильная дорога от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж» готовность 12 %. 

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.


На реализацию мероприятия 1.3.3 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 81 041,2 тыс. рублей. 
Во 2 квартале 2023 года кассовое исполнение составило 15 609,99 тыс. руб.
Освоение предусмотренного финансирования планируется в течение года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Оплата по объектам ПИР производится по факту получения положительных заключений государственных экспертиз.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году: 

- по объекту «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)» строительство ведется подрядной организацией ООО «СУ СТРОЙРЕГИОН», согласно муниципальному контракту  № 0131300011223000034о от 10.04.2023. Сроки выполнения работ по контракту до 31.03.2024. Фактическая готовность объекта – 40 %.


 - по объекту «Сети инженерно-технического обеспечения микрорайона «Северный», расположенный в г. Бобров, Воронежская область (включая ПИР)» контракт заключен 06.03.2023. Ведутся ПИР;

- по объекту «Водопроводные сети мкр. «Мичуринец» в г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 18.05.2023. Ведутся ПИР;

- по объекту «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Колодезный Каширского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 03.04.2023. Ведутся ПИР;

- «Водоснабжения территории, расположенной в границах улиц: Вячеслава Новикова Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области» работы выполнены в полном объеме;

- по объекту «Строительство сетей электроснабжения для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия Флота, ул. Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная,  ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске  Воронежской области  (п. Восточный-3) (включая ПИР)» контракт заключен 17.05.2023. Ведутся ПИР;


- по объекту «Строительство водопроводной сети по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР)» на основании заключенных договоров, исполнителем проведены инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, готовится соответствующая документация, уточняются некоторые параметры с заказчиком по результатам проведенных работ;



- по объекту «Строительство самотечных коллекторов по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР)» на основании заключенных договоров, исполнителем проведены инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, готовится соответствующая документация, уточняются некоторые параметры с заказчиком по результатам проведенных работ;

- по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Русская Гвоздевка Рамонского муниципального района Воронежской области в целях обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей (включая ПИР)» в течение отчетного периода велась подготовка конкурсной документации на торги для заключения договоров на проектирование;

- по объекту «Строительство водопровода по ул. Радужная и ул. Натальи Жаглиной в с. Хохол Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 18.04.2023. Ведутся ПИР;

- по объекту «Строительство водопровода по улице Придонской в с. Новогремяченское  Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 23.05.2023. Ведутся ПИР.

Исполнители мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрации муниципальных районов Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.3.4 «Предоставление субсидии на возмещение затрат добросовестного подрядчика, надлежащим образом исполнившего принятые на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта "Стоянка автомобилей (подземная автопарковка) по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217" на основании договора строительного подряда, заключенного с недобросовестным застройщиком, с последующей передачей проблемного объекта недобросовестному застройщику в целях обеспечения прав пострадавших участников строительства» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. 
Во 2 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Освоение предусмотренного финансирования планируется в 4 квартале текущего года. 

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.


На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.4 «Газификация Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 965 405,7 тыс. руб. из областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2023 году из областного бюджета предусмотрено 143 255,7 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  14 489,61 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 367,88 тыс. рублей.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ. В течение первого полугодия велась работа по заключению контрактов.

Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 822 150,0 тыс. руб. из областного бюджета. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  252 978,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 106 294,43 тыс. рублей. Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
В течение 2023 года планируется реализация по 17 объектам, из них 7 переходящих с 2022 года. Верхнемамонский район – 1 объект СМР, Бобровский район – 1 объект СМР; Борисоглебский городской округ – 1 ПИР; Грибановский район – 1 объект СМР, Калачеевский район – 1 объект СМР, Кантемировский района – 1 объект (ПИР), Новоусманский район – 2 объекта СМР, Подгоренский район – 2 объекта СМР, Рамонский район – 1 объект СМР, Семилукский район  – 2 объекта СМР, 1 объект – ПИР, Терновский район – 1 объект СМР, Эртильский район – 1 объект СМР, городской округ город Воронеж – 1 объект (тех. присоединение).

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.5 «Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб.
Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятие 1.5.1 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб. из областного бюджета. 
Кассовое исполнение составило – 31 212,13 тыс. руб.
Оставшиеся средства субсидии будут полностью выплачены до конца года.
Задержки с освоением выделенных средств связаны с принятием нормативных документов, регламентирующих порядок контроля за выплатой субсидий.

Мероприятие 1.5.2 «Государственная (областная) поддержка инфраструктуры жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования. За счет средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» создаются условия для стимулирования конкуренции на финансовом рынке и улучшения доступа граждан к долгосрочным финансовым ресурсам посредством предоставления ипотечных займов по стандартам АО «ДОМ.РФ».

Мероприятие 1.5.3 «Государственная (областная) поддержка организации специальных условий ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
За отчетный период АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» выданы 69 ипотечных займов на сумму 236 млн руб.
Показатель по объему привлеченных средств составляет 309,5 млн руб. (средства АО «ДОМ. РФ» и населения).

Мероприятие 1.5.4 «Привлечение дополнительных средств в систему жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
Исполнитель мероприятий - департамент строительной политики Воронежской области.
Реализация мероприятия направлена на повышение информированности населения о государственных мероприятиях в сфере ипотечного кредитования. В рамках мероприятия проводится необходимая консультативная помощь отдельным категориям граждан. За первые 5 месяцев 2023 года на жилищно-ипотечное кредитование привлечено 29,66 млрд. руб. средств банков. С помощью банковских ипотечных кредитов за этот период жилищные условия улучшили 9,3 тыс. семей, по оценке ими приобретено порядка 503 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Исполнитель мероприятий - департамент экономического развития Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2023 году предусмотрено 109 479,2 тыс. руб. из федерального бюджета. 
Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.6.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 24 171,1 тыс. рублей.  
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 5 811,3 тыс. рублей.   
В текущем периоде безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 2 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

На реализацию мероприятия 1.6.2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из федерального бюджета выделены средства в сумме 85 308,10 тыс. руб., из них на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 22 937,60 тыс. руб., на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 62 370,50 тыс. руб.  В пределах указанного объема финансирования планируется предоставить безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 59 федеральным льготникам (из них 14 ветеранам и инвалидам боевых действий 42 инвалидам).
Во 2 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Освоение предусмотренного финансирование планируется с 3 квартала 2023 года.

Мероприятие 1.6.3 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» не имеет финансирования.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.7 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 601,1 тыс. рублей.
Кассовое исполнение 2 188,80 тыс. рублей (кассовый план 4 400,00 тыс. рублей). Неполное освоение обусловлено необходимостью принятия нормативной документации по контролю за расчетом размера субсидии. Разница между кассовым планом и исполнением обусловлена допущениями в большую сторону при формировании плана. При формировании плана за основу расчета брались квартиры с максимальной площадью и величиной ставок аренды, поскольку на момент расчета точные параметры квартир и их соотношение по величине ставки не были известны. 
В процессе реализации комплекса процессных мероприятий 41 квартира в арендном доме используется для сдачи в долгосрочную аренду семьям работников учреждений здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта Воронежской области по льготным арендным ставкам в размере 20% от уровня рыночной ставки аренды жилья.

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».


[bookmark: _Toc418584898]На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.8 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2023 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.
Во 2 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Ведется подготовительная работа по разработке информационной системы мониторинга областной адресной инвестиционной программы.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 287 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 155 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 1 157 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 025 261,0 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 1 068 861,53 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 936 598,63 тыс. рублей средства областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.9.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 137 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 005 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 1 137 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 005 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 1 051 318,35 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 919 055,45 тыс. рублей средства областного бюджета.
22 декабря 2022 года заключено соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Воронежской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023-2025 годах бюджету Воронежской области субсидии на предоставление жилых помещений    детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                            (№ 069-09-2023-113).
По состоянию на 30.06.2023 департаментом строительной политики Воронежской области заключены государственные контракты на приобретение 133 жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов и 30 жилых помещений (квартир) в новопостроенных многоквартирных домах. 

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятие 1.9.2 «Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 150 000,0 тыс. руб. из областного бюджета. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 20 000,0 тыс. рублей средств областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 17 543,18 тыс. рублей средств областного бюджета.
В течение первого полугодия велась работа по выдаче государственных жилищных сертификатов детям-сиротам. В рамках реализации мероприятий реализованы 13 сертификатов на приобретение жилого помещения в собственность.  

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

[bookmark: _Toc418584900]Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 34 599,3 тыс. рублей.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2023 году, составили 34 599,3 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 34 599,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 22 005,39 тыс. рублей.

Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрены 8 986,1 тыс. руб. из областного бюджета.
 Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия. В 1 квартале 2023 года финансирование мероприятий из областного бюджета не осуществлялось.

Мероприятие 2.1.1 «Корректировка Схемы территориального планирования Воронежской области» не имеет финансирования. Велась подготовительная работа по корректировке Схемы территориального планирования Воронежской области.


На реализацию мероприятия 2.1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и на подготовку документации по планировке территории» Законом предусмотрены средства в сумме 8 986,1 тыс. рублей.
Заключено соглашение о представлении субсидий из областного бюджета бюджету Аннинского муниципального района Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2023 году с администрацией Аннинского муниципального района Воронежской области. 
По итогам совещания по проблемным вопросам, связанным с исполнением перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.08.2022 № ПР-1424, состоявшегося 04.07.2023 под председательством Заместителя Губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя Правительства Воронежской области В.А. Шабалатова, принято решение об отсутствии необходимости установления границ населенных пунктов Бобровского муниципального района в связи с чем представление субсидий из областного бюджета бюджету Бобровского муниципального района в 2023 году отсутствует. 
Городской округ город Воронеж не представил выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета об ассигнованиях, предусмотренных на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий, в связи с чем заключение соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж не представляется возможным.

Мероприятие 2.1.3 «Переименование населенных пунктов» не имеет финансирования. В рамках реализации мероприятия в течение года планируется формирование реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ». В течение 2 квартала 2023 года велась подготовительная работа к формированию реестра (справочника).           
На реализацию комплексного процесса мероприятий 2.2 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» в 2023 году из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 25 613,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 22 005,39 тыс. рублей.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия. 

На реализацию мероприятия 2.2.1 «Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» Законом предусмотрены средства в сумме 7 000,00 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение – 3 595,0 тыс. рублей. Средства в размере 3 405,0 тыс. руб. являются экономией, в 3 квартал планируется перераспределение средств.
02 июня 2023 года проведен архитектурный форум «Зодчество ВРН». Тема форума 2023 года – «Человеческий подход». События деловой программы были посвящены теме социальной инфраструктуры: новаторским подходам к архитектуре социальных объектов, основным принципам формирования и программирования современных социальных пространств, механизму комплексного развития территорий в контексте социальных объектов, интеграции социальной инфраструктуры в городскую экономику. Вместе с разноплановыми российскими экспертами и исследователями обсуждены методы создания, приспособления и развития социальных пространств, чтобы они становились точкой объединения граждан. В ключевых событиях деловой программы форума приняли участие 80 спикеров, а его мероприятия посетили более 3 000 человек. 
На реализацию мероприятия 2.2.2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» Законом предусмотрены средства в сумме 18 613,20 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 18 410,39 тыс. рублей.
В рамках государственного контракта от 18.10.2022 № 5/22-К, заключенного с ООО «Агенство стратегического развития «ЦЕНТР», организован и проведен открытый всероссийский конкурс на создание концепции развития историко-природного парка «Костёнки-Борщево-Архангельское» в с. Костёнки Хохольского муниципального района Воронежской области. На участие в конкурсе было подано 35 заявок от 15 индивидуальных участников и 20 консорциумов. При их рассмотрении большое внимание было уделено опыту реализации проектных предложений в области работы с природными и исторически значимыми территориями. Финалистами стали три консорциума. В рамках конкурсных процедур 27.04.2023 состоялось заседание жюри, в ходе которого определена концепция - победитель Конкурса, разработанная консорциумом под лидерством                                         ООО «Даль» (Москва). 
Во 2 квартале 2023 года завершены работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К). Цена контракта: 15 647,27 тыс. рублей.
Цена каждого этапа оказания услуг составляет:
-13 % от цены контракта (Первый этап «Выполнение инженерных изысканий») составляет 2 034,14 тыс. рублей – выполнен в полном объеме в 2021 году.
- 87 % от цены контракта (Второй этап «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») составляет 13 613,2 тыс. рублей – выполнен в полном объеме).  


3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2023 году не предусмотрено.

Подпрограмма включает комплекс процессных мероприятий 3.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения». Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» во 2 квартале 2023 года велась работа по подготовке наградных материалов для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.

	 В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в течение 1 квартала 2023 года продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.
	
	В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 2 квартала велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.


[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 382 540,9 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 382 540,9 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  204 385,87 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2023 года на финансирование мероприятий подпрограммы составило 179 603,62 тыс. руб. 
Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».
Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.
На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 211 827,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 120 737,90 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 104 972,67 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 170 713,9 тыс. рублей из регионального бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 83 647,97 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 74 630,95 тыс. руб. 
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий средства направлены:
- на содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» (во 2 квартале 2023 года израсходовано 52 316,27 тыс. руб. в рамках выполнения государственного задания и составляет 100 % от плана);
- на содержание казенного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» (во 2 квартале 2023 года было предусмотрено 31 331,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 22 314,68 тыс. руб., что составляет 71,22 % от плана). 


