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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 2 квартал 2022 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 27.06.2022 № 439) с общим объемом финансирования 24 036 215,0
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 879 647,7 тыс. руб., областной бюджет – 13 178 235,5 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 688 360,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 289 971,0 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.
Исполнители государственной программы:
· департамент строительной политики Воронежской области; 
· департамент экономического развития Воронежской области; 
· департамент социальной защиты Воронежской области; 
· департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 08.04.2022 № 61-02-03/142 (в редакции от 04.07.2022 № 61-02-03/338). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. Закона Воронежской области от 24.06.2022 № 51-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 4 610 240,8 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2022 год, составили 4 610 240,8 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил                   1 636 275,35 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2022 года на реализацию государственной программы составило 1 028 451,25 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 383 166,98 тыс. руб.;
- областной бюджет – 645 284,27 тыс. руб.
· прочие расходы – 399 114,06 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 629 337,19 тыс. руб.

В отчетном периоде разработан и принят 1 нормативный правовой акт: постановление правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
В результате внесены следующие изменения:
1. Объемы финансирования государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) на 2022-2024 годы приведены в соответствие с Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Законов Воронежской области от 25.02.2022 № 2 - ОЗ, от 08.04.2022 № 29 - ОЗ).
2. В таблице 1 приложения № 1 к государственной программе:
2.1. Начиная с 2022 года в рамках основного мероприятия 1.3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» государственной программы планируется реализация мероприятия 5 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов».
Целью данного мероприятия является реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с Правилами отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации». 
2.2. Откорректировано наименование основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» в соответствии с Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
2.3. Согласно пункту 1 протокола поручений от 13.12.2021 №17-20/ПР-84, определенных губернатором Воронежской области в ходе совещания по вопросу утверждения эскизного проекта благоустройства территории Петровской набережной (2-й очереди) в г. Воронеже 30.11.2021,  департаменту архитектуры и градостроительства Воронежской области поручено провести конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории левого берега водохранилища, расположенной между Чернавским и Вогрессовским мостами (набережная Авиастроителей).
В этой связи, в целях обеспечения исполнения данного поручения ожидаемый результат реализации мероприятия 2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» основного мероприятия 2.3 Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» дополнено объектом «Благоустройство территории левого берега водохранилища, расположенной между Чернавским и Вогрессовским мостами (набережная Авиастроителей)».
3. В таблице № 2 приложения № 1 к государственной программе:
3.1. Согласно протоколу совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова Воронежская область включена в состав 11 субъектов Российской Федерации, определенных в качестве «пилотных» по алгоритмизации Свода инвестиционных правил по направлениям, включающим получение сокращение времени получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и оформление права собственности на введенный в эксплуатацию объект.
В этой связи рабочими группами Минстроя России, Минэнерго России и Росреестра подготовлены оптимальные алгоритмы действия инвестора по перечисленным выше инфраструктурным направлениям (далее - алгоритмы).
Алгоритмы содержат действующие в законодательстве нормы и правила, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, лучшие региональные практики в части сроков, процедур и требуемых необходимых документов. 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 № 591 утверждены Методические рекомендации по внедрению Свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации.
Приказом департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 28.02.2022 № 45-01-04/152 утвержден план-график по внедрению и ведению в Воронежской области Свода инвестиционных правил по направлениям «Получение разрешения на строительство» и «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
В этой связи показатель 5 «Срок получения разрешения на строительство» пролонгирован до 2024 года.
3.2. В государственную программу интегрирован показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей» в соответствии с письмом департамента экономического развития Воронежской области от 11.02.2022 № 51-12/441 о сводном заключении на проект изменений государственной программы. 
3.3. Показатели «Срок получения разрешения на строительство»,  «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо», «Объем жилищного строительства», «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», «Количество проведенных конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» и «Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, проведенных с участием предприятий Воронежской области» откорректированы в соответствие с фактически достигнутыми значениями в 2021 году. 
3.4. Актуализированы значения показателей «Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей», «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных (запроектированных) на газообразное топливо» под планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2022-2024 годы.
3.5. Значение показателя «Количество реализуемых на территории области инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств строительных материалов, получивших государственную поддержку за период реализации государственной программы» скорректирован   в соответствии с прогнозом реализации мероприятия на 2024 год. 
3.6. Показатель «Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области» откорректирован в соответствии с результатами оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за 2021 год, проведенной департаментом финансов Воронежской области в соответствии с приказом от 06.08.2020 № 106 «о/н» «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств областного бюджета (главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)», а также согласно письму департамента финансов Воронежской области от 04.05.2022 № 50-12/1390 о согласовании показателя на 2022, 2023 и 2024 годы.
4. В таблицы 4 – 6 приложения № 1 к государственной программе внесены изменения в соответствии с Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
5. В приложение № 3 к государственной программе:
5.1. Абзац первый уточнен в связи с тем, что государственную программу дополнена отдельным порядком предоставления и распределения субсидий в виде приложения № 7.
5.2. Внесены уточнения в соответствии с абзацем 39 раздела III «Особенности механизма реализации Программы и управления Программой» Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 1.6. протокола Минстроя России видеоселекторного совещания по вопросу реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 03.12.2021 № 1410-ПРМ-ИФ.
6. Во исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации от 28.01.2022 № ПР13/6/13-02 по результатам проверки целевого и эффективного использования Департаментом субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в соответствии с которым Департаменту необходимо разработать порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства.
Государственная программа дополнена приложением № 7 «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».


Программа включает 4 подпрограммы.

[bookmark: _Toc418584897]1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 4 244 516,4 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составляют 4 244 516,40 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом во 2 квартале 2022 года составил 1 443 902,88 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2022 года на реализацию подпрограммы составило 872 984,4 тыс. руб.
В том числе:
-  федеральный бюджет – 383 166,98 тыс. руб.;
- областной бюджет – 489 817,42 тыс. руб., 
· прочие расходы – 243 647,21 тыс. руб.
· государственные капитальные вложения – 629 337,19 тыс. руб.


Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 44 000,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 24.12.2021 № 069-09-2022-106. 
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 194 000,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 453 молодым семьям и составляет 23 % от общего числа участников мероприятия. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.
Поквартальный кассовый план нарастающим итогом во 2 квартале 2022 года -  194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 193 815,09 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 43 958,76 тыс. руб., областной бюджет – 149 856,33 тыс. руб.
По итогам 2 квартала 2022 года 333 молодые семьи приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 18 480,0 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план нарастающим итогом во 2 квартале 2022 года -  18 480,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 795,04 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия в 2022 году планируется проектирование объектов «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)», «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)».
Были размещены аукционы в электронной форме:
- № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение жилого микрорайона "Новые Березки" в г. Борисоглебске Воронежской области». 09.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 21.02.2022 был заключен муниципальный контракт                      № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 2 780 000 руб. Срок выполнения работ до 01.08.2022. 
- № 0131300011221000515 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебске Воронежской области». 01.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 14.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 4 990 000 руб. Срок выполнения работ до 01.09.2022. 

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 662 592,8 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

 На реализацию мероприятия 1.3.4 «Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 46 331,3 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  46 331,3 тыс. руб. Во 2 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
По объекту «Обустройство площадок объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку «Сети инженерно-технического обеспечения Группы многоквартирных жилых домов в селе Елизаветовка Павловского района. Внешние сети водоотведения» 18.07.2022 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения между муниципальным предприятием «Павловсводоканал» и администрацией Павловского муниципального района Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.3.5 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 1 616 261,5 тыс. рублей. 
Во 2 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
В рамках мероприятия планируется финансовое обеспечение инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже» источником финансового обеспечения расходов на реализацию, которого являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в рамках Соглашения с Минстроем России от 27.01.2022 № 12-33/с,  в том числе:

- Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева протяженность 2.9 км, 4 полосы движения, 4 надземных пешеходных перехода (включая ПИР)
Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГлавГосэкспертизы. Сметная стоимость объекта строительства в ценах 2019/2020гг. - 1 444,1 млн. руб.
По результатам конкурсных процедур, определена подрядная организация на выполнение СМР по объекту - ООО «Навастрой». Контракт заключен 06.05.2022. В настоящее время ведутся подготовительные работы по выносу трассы строительства на местность (планировка грунта, вырубка древесно-кустарниковых насаждений), а также работы по заливке фундаментов для устройства надземных пешеходных переходов и работы по устройству буронабивных свай для данных сооружений.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 31.12.2023.
Контракт на оказание услуг строительного контроля с ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен 17.06.2022.

- Строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж: протяженность сетей ливневой канализации 6 410 п. м ЛОС 4 шт., КНС 4 шт. (включая ПИР)
Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 11.02.2022. Сумма контракта – 6,6 млн. руб. Срок исполнения контракта-до 15.06.2022.  В настоящее время действие контракта приостановлено в связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории. 
Получение разрешения на строительство возможно после предоставления земельных участков Заказчику и заключения муниципального контракта с Подрядчиком (после проведения конкурсных процедур) на строительно-монтажные работы.
При получении положительного заключения госэкспертизы, конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, а также заключение муниципального    контракта, планируется осуществить в августе 2022. 
Предельный срок выполнения работ - ноябрь 2023.

- Строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского: протяженностью 1,6 км, количество полос движения - 4 (включая ПИР)
По результатам конкурсных процедур, определена подрядная организации на разработку ПСД -  АО ПИ «Гипрокоммундортранс». Муниципальный контракт заключен 26.04.2022г. Срок исполнения контракта до 01.12.2022г. 
При получении положительного заключения госэкспертизы, в IV квартале 2022 года планируется проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Ориентировочный срок завершения строительства-декабрь 2023.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Павловского муниципального района Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.
На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 612 691,9 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 35 321,0 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  27 111,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 6 088,94 тыс. рублей.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]В течение отчетного периода проводилась работа в рамках заключенных контрактов, в том числе был проложен 10,2 км. газовых сетей.
Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 577 370,9 тыс. руб. из областного бюджета. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  215 804,13 тыс. руб., кассовое исполнение – 101 756,35 тыс. рублей. Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
В течение 2022 года планируется строительство 12 котельных (1 в Аннинском районе, 1 в Бобровском районе, 1 в Богучарском районе, 1 в Калачеевском районе,  3 в Новоусманском районе, 1 в Семилукском районе,  1 в Подгоренском районе, 1 в Эртильском районе, 2 в городском округе город Воронеж ), а также разработка ПСД на 9 объектов (1 в Калачеевском районе, 1 в Каменском районе, 1 в Кантемировском районе, 2 в Ольховатском районе, 2 в Подгоренском районе, 1 в Семилукском районе, 1 в Терновском районе). 

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 63 183,5 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 32 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 995,48 тыс. рублей - 49,9 % от предусмотренного лимита на 1 полугодие. Оказана поддержка 40 семьям из числа льготных категорий.  

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2022 году предусмотрено 138 265,8 тыс. руб., в том числе 137 092,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.
Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия:
На реализацию мероприятия 1.7.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 26 664,7 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  15 100,35 тыс. руб., кассовое исполнение – 13 623,77 тыс. рублей.     
В пределах данного объема финансирования в текущем периоде безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 9 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.  

     На реализацию мероприятия 1.7.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 111 601,1 тыс. руб., в том числе 110 427,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.
На реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предусмотрено 31 415,8 тыс. руб. из федерального бюджета, из областного бюджета – 1 173,7 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату из федерального бюджета - 12 547,10 тыс. руб., кассовое исполнение – 9 082,51 тыс. руб.  
На реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 79 011,6 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату из федерального бюджета -          12 546,80 тыс. руб., кассовое исполнение – 10 142,51 тыс. руб.  
В пределах указанного объема финансирования предоставлены безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 96 федеральным льготникам (из них 27 ветеранам и инвалидам боевых действий 69 инвалидам).


На реализацию основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 191,5 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 3 200,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 987,85 тыс. руб.  

 В связи с подготовкой нормативной документации по дополнительному контролю расходования средств реализация мероприятий ведомственного пилотного проекта «Формирование рынка доступного арендного жилья» в части обеспечения арендным жильем 41 семьи планируется со 2 полугодия 2022 года.

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

[bookmark: _Toc418584898]На реализацию основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 738,5 тыс. руб. из федерального бюджета.
В пределах указанного финансирования планируется обеспечить жилым помещением 1 участника основного мероприятия из числа граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.
Во 2 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Ведется подготовительная работа по разработке информационной системы мониторинга областной адресной инвестиционной программы.
Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 634 257,4 тыс. рублей, в том числе 260 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 373 418,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.12.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  197 393,58 тыс. рублей, в том числе 131 783,28 тыс. рублей средства федерального бюджета, 65 610,30 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение – 187 957,40 тыс. рублей, в том числе 131 247,16 тыс. рублей средства федерального бюджета, 56 710,24 тыс. рублей средства областного бюджета.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области» заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 01312000010220014240001.  Подрядная организация ООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта.
Готовность объекта 15 %. Выполнены подготовительные работы. Ведутся работы по устройству основания полотна а/д. Переустройство сетей связи, электроснабжения, водопровода и канализации. Подготовка основания под опоры моста, наращивание существующих свай, армирование ФМ. 
На реализацию мероприятия 1.12.4 «Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 370 660,5 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 244 822,0 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  129 512,22 тыс. рублей, в том числе 100 698,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, 28 813,62 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 115 227,31 тыс. руб., в том числе 87 472,20 тыс. руб. средства федерального бюджета, 27 755,11 тыс. руб. средства областного бюджета.
Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ в течение 2022 года.
По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 0131300011222000022. Подрядная организация – ООО «СтарКом плюс» (г. Борисоглебск). Сроки выполнения работ до 01.11.2023. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта.
По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 0131300011221000296. Подрядная организация – ООО «Энергостройальянс» (г. Москва). Готовность объекта 40 %.  Общая протяженность уложенного трубопровода 2 500,00 м из 3 605,00 м, выполнен монтаж колодцев 30 шт.
  Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 908 514,1 тыс. рублей, в том числе 135 216,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 773,298 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 537 118,6 тыс. рублей, в том числе 135 215,10 тыс. рублей средства федерального бюджета, 401 902,50 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение – 216 512,15 тыс. рублей, в том числе 87 640,07 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 872,08 тыс. рублей средства областного бюджета.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, 28.03.2022 заключены контракты на поставку 134 квартир, из них 108 квартир с финансированием из федерального бюджета. Срок исполнения контрактов до 01.12.2022. Стоимость жилых помещений (108 квартир) по контрактам составляет 276 860 376 рублей, из них размер субсидии составляет 135 216 100 рублей.
В настоящее время заключено 49 контрактов на приобретение 236 квартир. Общая сумма контрактов с учетом заключенных дополнительных соглашений составила 589 721,09 тыс. рублей.
 


2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

[bookmark: _Toc418584900]Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 52 355,3 тыс. рублей.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составили 52 355,3 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 24 750,61 тыс. рублей.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрены 27 042,2 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

 На реализацию мероприятия 2.1.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 9 734,9 тыс. рублей. Во 2 квартале 2022 года финансирование мероприятия из областного бюджета не осуществлялось.
Заключены соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2022 году с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области.

На реализацию мероприятия 2.1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 17 307,3 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 7 437,51 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 57,5 тыс. рублей
Заключены соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на подготовку документации по планировке территорий с администрациями городского округа город Воронеж, Аннинского, Каширского, Новоусманского муниципальных районов.
По состоянию на 01.07.2022 выполнены работы по подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Тверская, ул. Ржевская, ул. Черниговская в городском округе город Воронеж, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию. Субсидия городскому округу город Воронеж на вышеуказанную работу предоставлена в полном объеме - 57,5 тыс. рублей.


На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом не предусмотрено финансирование.
В рамках реализации основного мероприятия в течение года планируется формирование реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ». В течение 2 квартала 2022 года велась подготовительная работа к формированию реестра (справочника).           
На реализацию основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 25 313,1 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 2.3.1 «Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 11 699,9 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 3 665,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 3 665,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области организованы и проведены следующие события:
1. Заключен государственный контракт от 13.05.2022 №1/22-К услуги по организации и проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН» на сумму 3 665,50 тыс. руб.  Мероприятие состоялось 27 мая 2022 года в Воронеже. 
Программа форума была посвящена профессиональной повестке с участием известных спикеров – экспертов в различных областях городского развития, и включила в себя более 20 мероприятий. 
Участие в образовательных мероприятиях форума «Зодчество ВРН» приняли также профильные заместители глав администраций и главные архитекторы муниципальных образований, что послужило важным аспектом в повышении их профессиональных компетенций.
Работы выполнены в полном объеме.
2. В соответствии с Законом Воронежской области от 23.06.2022 № 51-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов» доведены денежные средства в размере 8000,0 тыс. руб. на организацию и проведение открытого всероссийского Конкурса на создание концепции развития «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское».
Проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал текущего года.

На реализацию мероприятия 2.3.2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 13 613,2 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия продолжаются работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К).  Сумма доведенных средств 13 613,2 тыс. руб.  


3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» во 2 квартале 2022 года велась работа по подготовке наградных материалов для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.

	 В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурс эффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в течение 2 квартала 2022 года продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.
	
	В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 2 квартала велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 313 369,1 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 313 369,1 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  167 621,86 тыс. руб.
Кассовое исполнение во 2 квартале 2022 года на финансирование мероприятий подпрограммы составило 151 744,35 тыс. руб. 
Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» во 2 квартале 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 174 158,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 97 927,4 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 87 639,05 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2022 году Законом не предусмотрено. 

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 139 211,1 тыс. рублей из регионального бюджета.
На реализацию мероприятия 1 «Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» во 2 квартале 2022 года было предусмотрено                      43 936,46 тыс. руб. 
Субсидия представлена бюджетному учреждению «Нормативно-проектный центр» в рамках выполнения государственного задания и израсходована на 100%.
На реализацию мероприятия 2 «Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» во 2 квартале 2022 года предусмотрено 25 758,00 тыс. руб. 
Субсидия представлена бюджетному учреждению «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» на выполнение государственного задания. Фактически израсходовано 78,3 % субсидии – 20 168,84 тыс. рублей. 



